



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.10.2023
Na stavbu „PŘESTAVBA BYTŮ NA TRÍDU MATEŘSKÉ ŠKOLKY na pozemku parc.č.st. 769
v k.ú. Kamenný Újezd „

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ: 00245062
DIČ: CZ00245062
Zastoupená: **panem Jiřím Haismanem**, starostou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

TerenStav s.r.o.

se sídlem : Okružní 773, 370 01 České Budějovice
IČ: 04405528
DIČ: CZ04405528
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 24099
zastoupená: panem Vladimírem Pohnětalem
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
č.ú.: 271805572/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v ceně za provedené dílo. Na požadavek investora byly v průběhu stavby požadovány vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy. Soupis oceněných víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se navyšuje o 339 206,61,- Kč bez DPH a celková cena hotového díla tak činí :

5 187 669,14,- Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůstoosmdesátstisícšestsetšedesátdevětkorunčtrnácthaléřů
bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne 19.2.2024


za objednatele:
Obec Kamenný Újezd

V Českých Budějovicích dne : 28.2.2024

za zhotovitele:
TerenStav s.r.o.

Jiří Haisman
starosta obce

Vladimír Pohnětal
jednatel



TERENSTAV ②
TerenStav s.r.o. Okružní 773
IČ: 04405528 37001 České Budějovice
DIČ: CZ04405528 info@terenstav.cz