

Prázdnice 18.11.13
Dybač

=
DODATEK Č.1
K

Smlouvě o dílo č.:

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

Deklarace smluvních stran

1.1. Název : SaM silnice a mosty a. s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ : 25018094
DIČ : CZ25018094
bank. spojení : Komerční banka, Česká Lípa číslo účtu : 254242421/0100
Česká spořitelna, Česká lípa číslo účtu : 189202/0800
společnost zastoupena ředitelem **Ing. Dušanem Drahošem**, dále jen

zhotovitel

1.2. Název : Obec Kamenný Újezd
se sídlem : Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ : 00245062
zastoupen panem starostou **Františkem Ondřichem**, dále jen

objednatel

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „**ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE KAMENNÝ ÚJEZD – POD LAZNOU**“ ze dne 10.9.2013 se mění následující údaje smlouvy :

V.

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto :

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ O DÍLO

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE, KAMENNÝ ÚJEZD – POD LAZNOU

Cena celkem bez DPH

987 614,- Kč

NAVÝŠENÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU Č.1 - ROZPOČET SANACE

ROZPOČET SANACE

Cena celkem bez DPH

60 533,- Kč

NOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU Č.1

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE, KAMENNÝ ÚJEZD – POD LAZNOU	
SMLOUVA O DÍLO bez DPH	987 614,- Kč
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 bez DPH	60 533,- Kč
Nová Cena díla celkem bez DPH	1 048 147,- Kč
DPH 21 %	220 111,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 21 %	1 268 258,- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004Sb. ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

VII

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla takto :

Termín zhotovení dle původní smlouvy

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Termín zahájení prací: 09/2013

Dokončení prací : do 70 kalendářních dnů

Termín zhotovení dle Dodatku č.1

- 7.2. Termínem sjednaným a tedy závazným z tohoto dodatku č.1 je ujednán a dodatkem č.1 potvrzen termín:

Termín zahájení prací: 09/2013

Dokončení prací : do 78 kalendářních dnů

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet SANACE

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a souhlasí s ním.


Tento dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Dne: 19.11.2013


Dne:

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku


František Ondřích
starosta



ROZPOČET DODATKU Č.1

Stavba :	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE, KAMENNÝ ÚJEZD - POD LAZNOU	
Objekt :	SANACE KOMUNIKACE TL.40CM	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 <i>(komunikace 63x4,4= 277m2+ sjezdy 11+6+12+3 = 32m2+odstavné plochy 18m2)*0,20</i>	m3	65,40 <i>65,40</i>	80,00	5 232,00
2	122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	65,40	1,00	65,40
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,40 <i>65,40</i>	90,00	5 796,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	65,40 <i>65,40</i>	11,62	759,95
5	R - položka	Poplatek za skládku <i>81,75*1,6</i>	t	104,64 <i>130,80</i>	40,00	4 185,60
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>277+32+18</i>	m2	327,00 <i>327,00</i>	8,50	2 779,50
Celkem za 1 Zemní práce						18 818,45
Díl: 5		Komunikace				
7	567861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	654,00 <i>327</i>	127,00	83 058,00
8	565155121	Podklad z obalovaného kameniva ACP16+ (OKS I) tl 70 š nad 3 m <i>(3*38,1)+(3,5*106,5)</i> <i>dle: situace, vzorových řezů</i>	m2	-487,05 <i>487,05</i>	320,16	-155 933,93
9		Podklad z obalovaného kameniva ACP16+ (OKS I) tl 50 š nad 3 m	m2	487,05	233,00	113 482,65
Celkem za 5 Komunikace						40 606,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111	Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živičným	t	221,66	5,00	1 108,30
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 108,30

60 533,47

