

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11. 6. 2019 mezi objednatelem: **Obcí Kamenný Újezd**, se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČ: 00245062, zastoupenou starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

a

zhotovitelem: **VIDOX s.r.o.**, se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, Horní Brána, IČ: 25160168, zastoupenou prokuristou, panem Janem Kandlíkem

ve věci realizace díla „**Hala na piliny a štěpky – parc. č. 2295/1, 2295/16 v k.ú. Kamenný Újezd**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve Změnových listech č. 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění: na základě dodatečného posouzení základových podmínek geologem při vlastním provádění díla se předmět díla rozšiřuje o práce a dodávky spojené s prohloubením části železobetonových pilot. Příloha ZL č. 1. Dále se předmět díla rozšiřuje na základě dohody obou smluvních stran o práce a dodávky spojené s úpravou nezpevněných ploch okolo objektu, tyto úpravy přispějí k přirozenému odtoku srážkových vod mimo vlastní objekt. Příloha ZL č. 2-4.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných ve Změnových listech č. 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění: na základě dodatečného posouzení základových podmínek geologem při vlastním provádění díla se předmět díla rozšiřuje o práce a dodávky spojené s prohloubením části železobetonových pilot. Příloha ZL č. 1. Dále se předmět díla rozšiřuje na základě dohody obou smluvních stran o práce a dodávky spojené s úpravou nezpevněných ploch okolo objektu, tyto úpravy přispějí k přirozenému odtoku srážkových vod mimo vlastní objekt. Příloha ZL č. 2-4.

Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH

8 293 934,-- Kč

DPH

1 741 726,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

10 035 660,-- Kč

čl. V. 2 až V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	8 359 992,32 Kč
DPH	1 755 598,39 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	10 115 590,71 Kč

čl. V. 2 až V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 4

V Kamenném Újezdu

V Českém Krumlově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jitka Šebelková
Digitálně podepsal
Ing. Jitka Šebelková
Datum: 2019.11.29
10:57:27 +01'00'

Jan
Kandlík
Digitálně podepsal Jan
Kandlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25160168,
o=VIDOX s.r.o., ou=4, cn=Jan
Kandlík, sn=Kandlík,
givenName=Jan,
serialNumber=P680106
Datum: 2019.11.28 09:47:08
+01'00'
Jan Kandlík
prokurista

Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 250-0288 Hala na piliny a štěrky

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: 1 ZL č.1 - piloty

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

IČO: 25160168

U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: L.Kopačka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 218,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 218,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 218,19 CZK
Základní DPH	21 %	5 716,00 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK

Cena celkem s DPH 32 934,00 CZK

v

dne

**Jan
Kandlík**
k

Digitálně podepsal Jan
Kandlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25160
168, o=VIDOX s.r.o.,
ou=4, cn=Jan Kandlík,
sn=Kandlík,
Za zhotovitele
serialNumber=P680106
Datum: 2019.11.28
11:04:52 +01'00'



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	0022: Zvláštní zakládání	HSV			27 218,19	100
Cena celkem					27 218,19	100

Položkový rozpočet

S:	250-0288	Hala na piliny a štěpky
O:	02	Změnové listy
R:	1	ZL č.1 - piloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		0022: Zvláštní zakládání				27 218,19
1	224321212R00	Výplň pilot C25/30-XA1 vč. zřízení pilotů	m3	4,32398	3 886,00	16 802,99
		původní : -92,41		-92,41000		
		skutečnost piloty : 3,14*0,45*0,45*98,8		62,82198		
		skutečnost hlavy : 3,14*0,75*0,75*1,2*16		33,91200		
2	226113213	Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm	m	6,80000	2 582,00	17 557,60
		původní : -92		-92,00000		
		skutečnost : 9*5+3*7+3*8+1*8,8		98,80000		
3	226114113	Vrty velkoprofilové svislé D do 1500 mm	m	-2,40000	2 976,00	-7 142,40
		původní : -19,2		-19,20000		
		skutečnost : 16*1,05		16,80000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **250-0288 Hala na piliny a štěpky**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **2 ZL č.2 - drenáž**

Objednatel: **Obec Kamenný Újezd**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**

IČO: 25160168

**U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov**

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: **L.Kopačka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 386,61
PSV			8 442,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 829,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 829,16 CZK
Základní DPH	21 %	4 374,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH

25 203,00 CZK

v

dne

Jan

Kandlík

Digitálně podepsal Jan Kandlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25160168,
o=VIDOX s.r.o., ou=4, cn=Jan
Kandlík, sn=Kandlík,
givenName=Jan,
serialNumber=P680106
Date: 2019.11.28 11:05:16
+01'00'



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 363,52	26
8	Trubní vedení	HSV			6 004,50	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			416,25	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			602,34	3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 442,55	41
Cena celkem					20 829,16	100

Položkový rozpočet

S:	250-0288	Hala na piliny a štěpky
O:	02	Změnové listy
R:	2	ZL č.2 - drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 363,52
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m drenáž : (16+0,4+5,6+0,2)*0,4*0,4	m3	3,55200	630,00	2 237,76
				3,55200		
2	58337344	Štěrkopísek frakce 16/32 - materiál na obsyp drenážního potrubí (16+0,4+5,6+0,2)*0,4*0,4*2	t	7,10400	440,00	3 125,76
				7,10400		
Díl: 8		Trubní vedení				6 004,50
3	871228111R00	Kladení drenážního potrubí z PVC průměru do 150 mm 16+0,4+5,6+0,2	m	22,20000	120,00	2 664,00
				22,20000		
4	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	1,00000	208,00	208,00
5	28613212	trubka drenážní celoperforovaná DN 100 SN8	m	22,20000	55,00	1 221,00
6	28697101R	Dno šachtové 315/100 mm pravý a levý přítok T2 PP	kus	1,00000	936,00	936,00
7	28697103.AR	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00000	595,00	595,00
8	28697145R	Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP	kus	1,00000	380,50	380,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				416,25
9	919726121U00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 (16+0,4+5,6+0,2)*0,5	m2	11,10000	37,50	416,25
				11,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				602,34
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,02156+0,004	t	0,02556	5 500,00	140,58
				0,02556		
11	998332011	Přesun hmot do 500 m - rozvoz štěrku po staveništi	t	7,10400	65,00	461,76
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 442,55
12	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 0,3*1*32	m2	9,60000	27,60	264,96
				9,60000		
13	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 0,3*1*32	m2	9,60000	126,50	1 214,40
				9,60000		
14	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle (16+30,4)*1	m2	46,40000	76,60	3 554,24
				46,40000		
15	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm 46,4*1,1	m2	51,04000	50,90	2 597,94
				51,04000		
16	62832132R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35 9,6*1,1	m2	10,56000	76,80	811,01
				10,56000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **250-0288** **Hala na piliny a štěpky**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **3** **ZL č.3 - příkopový žlab**

Objednatel: **Obec Kamenný Újezd**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**

IČO: 25160168

**U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov**

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: **L.Kopačka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 390,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 390,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 390,97 CZK
Základní DPH	21 %	2 182,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH

12 573,00 CZK

v

dne

**Jan
Kandlík**

Digitálně podepsal Jan
Kandlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25160168
, o=VIDOX s.r.o., ou=4,
cn=Jan Kandlík,
givenName=Jan,
serialNumber=P680106
Datum: 2019.11.28
11:05:44 +01'00'



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	001: Zemní práce	HSV			1 077,50	10
_6	0064: Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 029,60	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 626,50	25
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 215,00	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 442,37	14
Cena celkem					10 390,97	100

Položkový rozpočet

S:	250-0288	Hala na piliny a štěpky
O:	02	Změnové listy
R:	3	ZL č.3 - příkopový žlab

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		001: Zemní práce				1 077,50
1	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 10*0,8*0,35	m3	2,80000	280,00	784,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 10*0,8*0,35	m3	2,80000	10,00	28,00
3	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění vč. dodání a přivezení vhodné zeminy (0,8-0,6)*10*0,15	m3	0,30000	85,00	25,50
4	181101102R00	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním dle PD 10*0,8	m2	8,00000	30,00	240,00
Díl: 6		0064: Podlahy a podlahové konstrukce				1 029,60
5	635111241	Násyp pod podlahy štěrkodrti 0-32 se zhuštěním dle PD + TZ 10*0,8*0,1	m3	0,80000	1 287,00	1 029,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 626,50
6	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 10*0,8*0,1	m3	0,80000	2 800,00	2 240,00
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	77,30	386,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				4 215,00
8	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárníc 50cm	m	10,00000	208,50	2 085,00
9	59227001R	Žlabovka betonová 155x330x665 mm přírodní	kus	30,00000	71,00	2 130,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 442,37
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,32950	227,88	1 442,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 250-0288 Hala na piliny a štěpky

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: 4 ZL č.4 - terénní úpravy

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

IČO: 25160168

U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: L.Kopačka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 620,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 620,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 620,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 220,00 CZK

v

dne

Jan

Kandlík

Digitálně podepsal Jan
Kandlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25160168,
o=VIDOX s.r.o., ou=4,
cn=Jan Kandlík,
sn=Kandlík,
givenName=Jan,
serialNumber=P680106
Datum: 2019.11.28
11:06:15 +01'00'



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 620,00	100
Cena celkem					7 620,00	100

Položkový rozpočet

S:	250-0288	Hala na piliny a štěpky
O:	02	Změnové listy
R:	4	ZL č.4 - terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 620,00
1	900 R01	HZS stavební dělník	h	6,00000	270,00	1 620,00
		terénní úpravy pozemku mimo halu : 6		6,00000		
2	010431180400R	Rypadlo lopat.traktorové	Sh	8,00000	750,00	6 000,00
		terénní úpravy pozemku mimo halu : 8		8,00000		