

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.1

Smluvní strany:

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupený ve věcech smluvních: starosta obce Fr. Ondřích

zastoupený ve věcech technických: Eva Všetečková

telefon:

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz

IČ: 00245062

DIC: CZ00245062

objednatel je plátcem DPH

dále objednatel

a

Luboš Pícha, Krásnejovka 11, 370 07 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Luboš Pícha

Zastoupený ve věcech technických: Luboš Pícha

Telefon: +420 387 987 298

E-mail: lubos.picha@seznam.cz

Bankovní spojení: CSOB

Číslo účtu: 257692866/0300

IČ: 608 72 535

DIC: CZ6708181062

zhotovitel je plátcem DPH

dále zhotovitel

uzavírají podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb. v platném znění tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd“

Článek II.

Termíny a podmínky plnění díla

1. Plnění předmětu smlouvy bude prodlouženo do 15.června 2013 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek..

Článek III.

Cena díla bude změněna o tyto položky:

1. **Křídla:** méněpráce-příloha č.1 -2 306 Kč.
vícepráce -příloha č.2 +29 555 Kč.
č.3 +39 120 Kč.
č.4 +27 853 Kč.
Most : méněpráce-příloha č.5 -37 753 Kč.
vícepráce -příloha č.6 +86 322 Kč

Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku a v ostatních bodech se smlouva nemění, uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Závěrečná ustanovení


1. Dle dohody smluvních stran se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Všechny změny učiněné po podpisu této smlouvy musí být provedeny písemně.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kamenném Újezdě^{4.6.}.....2013

V Krasejovce:^{4.6.2013}.....2013

Za objednatele:



.....
František Ondřík starosta obce

Za zhotovitele:

Luboš Pícha
stavební a zemní práce
Krasejovka 11
370 07 České Budějovice
IČ 60872535 DIČ CZ6708181062

.....
Luboš Pícha

Přílohy č.-1,2,3,4,5,6,

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice**

Doba výstavby: 198 dní

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012

Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013

Zhotovitel: Luboš Pícha, Krásejovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:

Datum zpracování 5.9.2012

Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
202		Křídla				1 734,36	571,39	2 306,00			3,7050
202	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	203,52	204,00			1,2800
1 202	113152111R00	Odstranění podkladu vozovky a chod z kam.nestmel	m3	0,8	254,40	0,00	203,52	204,00		1,6000	1,2800
202	17	Konstrukce ze zemin				0,00	105,19	105,00			0,0000
2 202	173103101R00	Zemní krajnice a dosypávky z jiných materiálů	m3	0,8	131,49	0,00	105,19	105,00		0,0000	0,0000
202	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 734,36	262,68	1 997,00			2,4250
3 202	567123821R00	Vrst pro obnovu a opr.reckl za studena asf.emul do 100mm	m2	6	332,84	1 734,36	262,68	1 997,00		0,4042	2,4250

Celkové náklady:

2 306,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice

Doba výstavby: 198 dní Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012 Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013

Zhotovitel: Luboš Pícha, Krásějovka 11, 370 07 Č.Budějovice

Datum zpracování 5.9.2012

Zpracoval: L.Pícha

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	SO03		Záhozy				21 219,06	15 724,16	36 943,00		50,0303
	SO03	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				21 219,06	3 924,16	25 143,00		50,0303
1	SO03	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	20,66	1 217,00	21 219,06	3 924,16	25 143,00	2,4216	50,0303
	SO03	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	11 800,00	11 800,00		0,0000
2	SO03	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	50	236,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady před slevou:

Sleva:

Celkové náklady po slevě:

36 943,00 Kč

20,00 %

29 555,00 Kč

Luboš Pícha

stavební a zemní práce

Krásějovka 11

370 07 České Budějovice

IČ 60872535 DIČ CZ8708181062

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice

Doba výstavby: 198 dni

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012

Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013

Zhotovitel: Luboš Pícha, Krásějovka 11, 370 07 Č. Budějovice

JKSO:

Datum zpracování 5.9.2012

Zpracoval: L.Pícha

Č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
SO03		Vícepráce				33 856,03	15 044,33	48 900,00		36,0582
SO03	27	Základy				19 325,36	1 154,64	20 480,00		20,2000
1 SO03	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 25/30 XA pod mostem	m3	5,76	2 560,00	13 914,26	831,34	14 746,00	2,5250	14,5440
2 SO03	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 25/30 XA návodní strana	m3	2,24	2 560,00	5 411,10	323,30	5 734,00	2,5250	5,6560
SO03	33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	8 507,80	8 508,00		0,0000
3 SO03	998332011R00	Přesun hmot. úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	36,05	236,00	0,00	8 507,80	8 508,00	0,0000	0,0000
SO03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 077,13	307,91	1 385,00		2,8210
4 SO03	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drčeného tl. do 10 cm	m2	13,92	99,50	1 077,13	307,91	1 385,00	0,2027	2,8210
SO03	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				13 453,54	5 073,98	18 528,00		13,0372
5 SO03	465513327R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár. MCs, tl.do 30 cm	m2	13,92	1 331,00	13 453,54	5 073,98	18 528,00	0,9366	13,0372

Celkové náklady před slevou:

48 900,00 Kč

Sleva:

20,00 %

Celkové náklady po slevě:

39 120,00 Kč

Luboš Pícha**stavební a zemní práce**

Krásějovka 11

370 07 České Budějovice

IČ 60872535 DIČ CZ608181062

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice

Doba výstavby: 198 dní

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012

Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013

Zhotovitel: Luboš Pícha, Krásnejovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:
Datum zpracování: 5.9.2012

Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
202		Křídla				13 654,23	14 198,57	27 853,00		10,5235
202	32	Zdi přehradní a opěrné				13 654,23	14 198,57	27 853,00		10,5235
1 202	327212345R00	Zdi opěr.zárub.nábřež.z lom.kamene	m3	3,4	8 192,00	13 654,23	14 198,57	27 853,00	3,0952	10,5235

Celkové náklady:
27 853,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice

Doba výstavby: 198 dní **Objednatel:** Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012 **Projektant:** PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013 **Zhotovitel:** Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:
Datum zpracování: 5.9.2012 **Zpracoval:** L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
201		Most				33 164,63	4 588,42	37 753,00		14,0751
201	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 249,92	122,40	1 372,00		0,0878
1 201	57321111R00	Postřik spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	144	9,53	1 249,92	122,40	1 372,00	0,0006	0,0878
201	63	Podlahy a podlahové konstrukce				27 630,75	1 789,23	29 420,00		13,7712
2 201	631621120R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm	m2	57	516,14	27 630,75	1 789,23	29 420,00	0,2416	13,7712
201	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 283,96	2 676,79	6 961,00		0,2160
3 201	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. závlivkou	m	33,6	138,55	2 865,07	1 790,21	4 655,00	0,0043	0,1445
4 201	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou do 600mm2	m	16,64	138,55	1 418,89	886,58	2 305,00	0,0043	0,0716

Celkové náklady:
— 37 753,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice**

Doba výstavby: 198 dní Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012 Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013 Zhotovitel: Luboš Pícha, Krásějovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:

Datum zpracování 5.9.2012 Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
201		Most				49 527,33	36 794,79	86 322,00		20,2274
201	11	Přípravné a přidružené práce				46,08	8 030,34	8 076,00		0,0000
1 201	113107221RA0	Odstranění asfaltbet.krytu	m2	9	897,38	46,08	8 030,34	8 076,00	0,0000	0,0000
201	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				49 481,25	28 764,45	78 246,00		20,2274
2 201	577131111RT3	Beton asfaltový tl. 4 cm	m2	195	401,26	49 481,25	28 764,45	78 246,00	0,1037	20,2274

Celkové náklady:

86 322,00 Kč