

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO č.2

Smluvní strany:

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupený ve věcech smluvních: starosta obce Fr. Ondřích

zastoupený ve věcech technických: Eva Všečekková

telefon:

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

objednatel je plátcem DPH

dále objednatel

a

Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Luboš Pícha

Zastoupený ve věcech technických: Luboš Pícha

Telefon: +420 387 987 298

E-mail: lubos.picha@seznam.cz

Bankovní spojení: CSOB

Číslo účtu: 257692866/0300

IČ: 608 72 535

DIČ: CZ6708181062

zhotovitel je plátcem DPH

dále zhotovitel

uzavírají podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava mostku v k.ú. Kamenný Újezd“

Článek II.

Cena díla bude změněna o tyto položky:

Most : méně práce – příloha č. 1 -70 989 Kč.

více práce – příloha č. 2 +39 127 Kč


Přílohy jsou nedílnou součástí dodatku a v ostatních bodech se smlouva nemění, uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Závěrečná ustanovení

1. Dle dohody smluvních stran se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Všechny změny učiněné po podpisu této smlouvy musí být provedeny písemně.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kamenném Újezdě 24.6.2013

Za objednatele:



František Ondřích starosta obce

V Krasejovce: 24.6.2013

Za zhotovitele:

Luboš Pícha
stavební a zemní práce
Krasejovka 11
370 07 České Budějovice
IČ 60872535 DIČ CZ6708181062

Luboš Pícha

Přílohy č.-1,2

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice

Doba výstavby: 198 dní Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012 Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013 Zhotovitel: Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:

Datum zpracování 5.9.2012 Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
201		Most				8 281,92	30 845,28	39 127,00		2,9508
201	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				8 281,92	30 845,28	39 127,00		2,9508
1/201	911231111R00	Ocel mostní zábradlí žár.zinek	m	24	1 630,30	8 281,92	30 845,28	39 127,00	0,1230	2,9508
Celkové náklady:									39 127,00 Kč	

Luboš Pícha

stavební a zemní práce

Krasejovka 11

370 07 České Budějovice

IČ 60872535 DIČ CZ6708181062

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava mostku v k.ú.Kamenný Újezd-Plavnice**

Doba výstavby: 198 dní Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 15.10.2012 Projektant: PSP mosty s.r.o.

Lokalita: Plavnice

Konec výstavby: 30.4.2013 Zhotovitel: Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 Č.Budějovice

JKSO:

Datum zpracování 5.9.2012 Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
201		Most				15 026,16	55 963,20	70 989,00		2,9508
201	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				15 026,16	55 963,20	70 989,00		2,9508
1	201	911231111R00	m	24	2 957,89	15 026,16	55 963,20	70 989,00	0,1230	2,9508

Celkové náklady:

70 989,00 Kč

Luboš Pícha

stavební a zemní práce

Krasejovka 11
370 07 České Budějovice
IČ 60872535 DIČ CZ6708181062