



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2024
Na stavbu „Provizorní parkoviště ZŠ,,

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Jiřím Haismanem**, starostou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

OK Signistav s.r.o.

se sídlem :Poříčí č. 227, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 28131347

DIČ: CZ28131347

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 19081

zastoupená: Petr Švejda - jednatel

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

č.ú.: 241348470/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v konečné částce za provedené dílo. Investor dodal vlastní recyklovaný materiál , jehož hodnota se odečítá z celkové ceny, dále na požadavek investora nebylo provedeno vodorovné dopravní značení.



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se snižuje o 46 137,5,- **Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

252 720,- Kč bez DPH
(slovy: dvě stě padesát dvatisíc sedm set dvacet korun českých
bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne 18.9.2024

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd

V Boršově nad Vltavou dne : 18.9.2024

za zhotovitele:
OK Signistav s.r.o.

Jiří Haisman
starosta obce


Petr Švejda
jednatel
OK Signistav s.r.o.
opravy komunikací
Pořčí 227, 373 62 Boršov nad Vltavou
IČ 261 31 347
Tel.: 602 403 385, e-mail: info@signistav.com