



Obec Kamenný Újezd

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2019

Na stavbu : **Rekonstrukce VO na Náměstí v Kamenném Újezdu**

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Kamenný Újezd

Se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ : 00245062

DIČ : CZ00245062

Zastoupená : **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

Číslo účtu : 194671610/0300

dále jen „**objednatel**“

a

ELSA CB s.r.o.

Se sídlem : Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 251 60 435

DIČ : CZ25160435

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6923

Zastoupená : Hrubý Václav

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

Číslo účtu : 912075443/0300

dále jen : „**zhotovitel**“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem se mění oddíl č. IV. Cena díla.

Předmětem dodatku jsou odsouhlasené vícepráce dle požadavku investora a souhrnu nákladů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto práce vznikly na požadavek investora při realizaci stavby.

III. CENA DÍLA

Změna ceny díla je v souladu s čl. VI. Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce na požadavek investora činí :

53 699,90 Kč bez DPH

(slovy : padesáttřítisícšestsetdevadesátdevět korun devadesáthaléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

Celková cena se tak upravuje na :

1 000 216,90 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondvěstěšestnáctkorun devadesáthaléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají bezezměn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kamenném Újezdu dne : 14. 11. 2019

Za objednatele :
Obec Kamenný Újezd

V Boršově nad Vltavou dne :

Za zhotovitele :
ELSA CB s.r.o.


.....
Ing. Jitka Šebelková
Starostka obce

ELSA CB s.r.o.
Průmyslová 265
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 251 60 435, DIČ: CZ25160435


.....
Hrubý Václav – jednatel

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(1)

Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Kamenný Újezd - rekonstrukce VO náves-vícepráce	Číslo stavby: 19008
Název verze: vícepráce	Číslo verze: 2
Kapitola:	Náklady stavby:
3. Stavební objekty	53 699,90
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	53 699,90
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	53 699,90
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	53 699,90

Vypracoval: ELSA CB s.r.o.

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

Verze NZ: **2019/02a**

Stavba: **19008** Kamenný Újezd - rekonstrukce VO náves-vícepráce
 Verze: **2** vícepráce
 Projekt: **1** Kamenný Újezd - rekonstrukce VO náves
 PS: **RS09.0** Veřejné osvětlení kabelové

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
1	CI46		Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	SAD	2,000	0,374	0,748	336,60
2	CL11		Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	KS	2,000	1,000	2,000	900,00
3	DM06	P1	Osvětlovací stožár ocel.sadový bezpaticový SB6 metalizovaný	KS	1,000	1,681	1,681	756,45
4	DN35		Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj	m	115,000	0,000	0,000	0,00
5	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	1,500	2,132	3,198	1 119,30
6	EC72		Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,200	1,215	0,243	85,05
7	EF02		Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	35,000	0,075	2,625	918,75
8	EH22		Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3	m	35,000	0,059	2,065	722,75
9	EI80		Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě	M3	6,300	0,088	0,554	194,04
10	EJ40		Folie výstražná PE červená-šife 19cm	m	35,000	0,006	0,210	73,50
11	EK151		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	35,000	0,032	1,120	392,00
12	EN03		Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	M3	10,800	0,124	1,339	468,72
13	EQ05		Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	M2	35,000	0,112	3,920	1 372,00
14	XC99		Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro montáže-ZAPOČTENO DO VÝKONU	KC	20 246,000	0,000	0,000	0,00
15	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	HOD	30,000	1,000	30,000	13 500,00
16	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	4,000	0,000	0,000	0,00
17	5841	P1	Svítilno výbojkové parkové na sadový stožár 70W SHC typ 446 0570	KS	1,000	0,688	0,688	309,60
18	5851		Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh	SAD	1,000	1,305	1,305	587,25

Montážní práce

36,422 16 389,90

Zemní práce

15,275 5 346,11

Celkem

51,697 21 736,01

1 PPV na PS/SO z objemu montážních prací % 2,000 0,728 327,80

Práce celkem vč. PD

22 063,81

1 9343 GZS 7% 1,000 3,670 1 544,47
 2 9349 Stimulační přírážka P.C. 1,000 5,767 2 427,02

Přirážky k práci celkem

3 971,49

Práce celkem vč. PRP

26 035,29

1 240 MOTOROVY PECH 1,728 361,15
 2 340 Mont. plošina MP do 13m terénní 4,000 2 152,00
 3 520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 2,039 1 252,01

4 640

TRAKTOR KOL.BEZ MECH

0,370

180,56

Stavebně montážní mechanizace celkem

3 945,72

Vypracoval: ELSA CB s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena jednotková	Celková cena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dílčí rozpočet - materiál

Číslo	Název	Verze NZ: 2019/02a
Stavba: 19008	Kamenný Újezd - rekonstrukce VO náves-vícepráce	
Verze: 2	vícepráce	
Projekt: 1	Kamenný Újezd - rekonstrukce VO náves	
PS: RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové	

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000173	Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2	KS	2,000	216,26	432,52
2	1100100122	Podložka přesná poz. 8,4 021702	KS	2,000	0,12	0,24
3	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2 021740	KS	2,000	0,14	0,28
4	1100100434	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	m	116,150	9,10	1 056,96
5	1100100584	Hlavice pojistková E27 25A typ 2310-10	KS	1,000	12,13	12,13
6	1100100586	Vložka pojistková E27 2410-10A	KS	1,000	7,01	7,01
7	1100102180	Fólie výstražná červená PE 190 mm	m	35,000	4,85	169,75
8	1100102386	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	35,000	28,32	991,20
9	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,026	40,60	1,05
10	309003180816	Šroub šestihl.hl.M 8 x 20 poz.	KS	2,000	0,94	1,88
11	309231180416	Šroub válc.hl.M 3 x 20 poz.	KS	2,000	0,15	0,30
12	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	KS	2,000	0,06	0,12
13	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	KS	2,000	0,10	0,20
14	345231300000	Spodek pojistk.vestav.E27 II.vel.2112-30	KS	1,000	53,00	53,00
15	345235101010	Šroub dotykový pojistkový 10A 2511-10	KS	1,000	6,09	6,09
16	345611836461	Svorkovnice stožárová SV 6A	KS	1,000	224,70	224,70
17	800000000072	MATER.MIMO CISEL.ECD DLE SAMOST.SOUPISU	KC	20 246,000	1,00	20 246,00
18	8000000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,200	2 110,00	422,00

Materiál celkem	23 625,43
Přirážka na podružný materiál	0,00
Materiál celkem včetně přirážky	23 625,43
Příspěvek za sklad	93,45

Vypracoval: ELSA CB s.r.o.

Materiál mimo číselník E.ON na akci "Kamenný Újezd - rekonstrukce VO návěs"

Materiál	cena / ks	ks/m	celkem
Stožár K6 133/89/60 + RAL ČERNÁ	4 810 Kč		0 Kč
Stožár K8 133/89/60 + RAL ČERNÁ	6 150 Kč	1	6 150 Kč
Výložník 2,5 m	1 800 Kč	1	1 800 Kč
Svítlidlo OsamSTREET Sline 60W	7 090 Kč		0 Kč
Svítlidlo OsamSTREET Gline 60W	7 263 Kč	1	7 263 Kč
Svítlidlo OsamSTREET Gline 45W	6 280 Kč		0 Kč
SvorkovniceRSS 11- 16/1xE27-IP20	480 Kč	1	480 Kč
zákon. přírážka na recyklaci svítidlo	8,40 Kč	1	8 Kč
Materiál pro vánoční osvětlení	630 Kč	1	630 Kč
rozdíl cen materiálů+kabel CYKY 5x6	3 915 Kč	1	3 915 Kč

Celkem**20 246 Kč**