

## **DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO SP 2013/16**

**na zhotovení předprojektové a projektové přípravy**  
uzavřený podle ustanovení § 2586-2635 nOZ č. 89/2012  
(Nový občanský zákoník, v platném znění)  
mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Kamenný Újezd**  
se sídlem: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd  
Zodpovědný zástupce: paní Ing. Jitka Šebelková, starostka obce  
IČ: 245062

**Zhotovitel:** **SP Studio s.r.o., architektonická kancelář,**  
se sídlem: Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov  
zodpovědný zástupce: Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti  
IČ: 48207977 DIČ: CZ48207977  
zápis firmy do OR: 14.5.1993, KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2831  
další osoby oprávněné zastupovat a jednat ve všech záležitostech:  
Ing. arch. Jiří Rampas  
Ing. arch. Robin Schinko

### **2. Předmět smlouvy**

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo SP 2013/16 – ÚZEMNÍPLÁN KAMENNÝ ÚJEZD** (včetně jejích dodatků č. 1 a č. 2).

2.1. V souvislosti s výsledkem veřejného projednání návrhu Územního plánu Kamenný Újezd vyplynul požadavek konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Kamenný Újezd. To vyvolává potřebu opakování Fáze 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním).

2.2. Ve vazbě na ustanovení článku 9., odst. 9.7., smlouvy o dílo SP 2013/16, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 29.11.2018 („Případné opakování některé z fází zpracování územního plánu bude řešeno písemným dodatkem této smlouvy.“), bude **předmět smlouvy rozšířen o vypracování opakované Fáze 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním)**.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a objednateli odevzdá opakovanou **Fázi 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním)** (dále též jen „dílo“).

2.4. Objednatel se zavazuje, že dílo po jeho zhotovení převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

### **3. Rozsah, obsah a způsob zpracování díla**

3.1. Dodatkem č. 3 se doplňuje, že dokumentace opakované **Fáze 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním)** bude odevzdána 2x v tiskovém vyhotovení a 2x na CD datovém nosiči ve formátech \*.pdf a \*.doc.

#### 4. Termín a způsob plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci opakované **Fáze 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním)** dle článku 2. a 3. tohoto dodatku č. 3 zhotoví a objednateli předá v termínu:

**15 týdnů od předání veškerých podkladů a předání pokynů  
k úpravě návrhu před opakovaným veřejným projednáním  
objednatelem zhotoviteli.**

#### 5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za opakovanou **Fázi 4 – Upravený návrh (před opakovaným veřejným projednáním)** je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena totožná s cenou (dle původního znění smlouvy o dílo SP2013/16) Fáze 4 (která je dle dodatku č. 3 opakována), ve výši:

**200.000,-- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, bez DPH**

**42.000,-- Kč, slovy: čtyřicetdvatisíc korun českých – sazba DPH 21%**


**242.000,-- Kč, slovy: dvě stě čtyřicetdvatisíc korun českých, včetně DPH 21%.**

5.2. V ceně je zahrnuté plnění dle článku 3.

**Ostatní části smlouvy o dílo SP 2013/16, ve znění dodatků č. 1 a 2, zůstávají beze změn.**

v Kamenném Újezdu, dne 5.12.2019

v Českém Krumlově, dne 5.12.2019



**SP STUDIO, s.r.o.**  
 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
 BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV  
 TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

.....  
 Objednatel

Ing. Jitka Šebelková,  
 starostka obce

.....  
 Zhotovitel

Ing. Pavel Pecha,  
 jednatel společnosti